

## 監査結果の報告について

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、工事監査を執行したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を次のとおり公表する。

令和2年1月29日

山形市監査委員	玉	田	芳	和
同	村	山	秀	幸
同	渡	辺		元
同	中	野	信	吾

### 1 監査の対象

市道西部工業団地村木沢線上の沢川橋橋梁整備工事（上部工）

〔所管課〕 都市整備部 道路整備課

### 2 監査の期間

令和元年8月8日から令和2年1月27日まで

### 3 監査の方法

専門的知識を要する工事の技術調査については、公益社団法人大阪技術振興協会へ委託するとともに、関係職員から工事概要等の説明を受け、書類監査、現場実査及び質疑応答の方法で実施した。

### 4 工事の概要

- (1) 工事場所 山形市阿弥陀地内ほか
- (2) 工期 令和元年6月14日から令和2年1月31日まで
- (3) 施工者 株式会社宮部組
- (4) 契約金額 47,300,000円
- (5) 工事内容

橋梁上部工

橋長 13.10m

幅員 12.00m

構造 プレテンション方式PC単純中空床版桁

護岸工

平張ブロック工 142㎡

(6) 進捗率 78.0% (令和元年11月15日現在)

5 監査の結果

指摘する事項はなかった。