資料6-1

第9期介護保険事業計画策定スケジュール

年月	山形市		山形県	国
令和4年7月		各種調査等に関する説明会参加	連絡会議等で市町村（中核市を除く）へ情報提供	各種調査等に関する説明会
8月				介護保険部会等で制度改正の議論
9月				
10月		計画策定のための調査分析・準備開始	市町村へ情報提供	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査手引き等の公表
11月				
12月	地域包括ケア推進協議会（第9期計画の方向性・ニーズ調査実	・調査内容を検討 ※調査にあたって、課題や検討事項を整理することで、何を把握すべきかも整理。	（随時）都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を開催（病床の機能の分化及び連携に伴い生じる介護ニーズ対応）	介護保険制度の見直しに関する意見（社会保障審議会介護保険部会）
令和5年1月				
2月				
3月	地域包括ケア推進協議会（ニーズ調査等の分析方法）	・介護予防日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査、介護保険事業者等実態調査の実施	連絡会議等で市町村へ情報提供	課長会議（第9期計画に関する基本的考え方を提示）
4月			・介護療養病床・医療療養病床の転換意向調査を実施	（法案提出・公布）
5月		・調査結果、サービス給付実績等を分析・考察（調査結果は統計的にも分析） ・分析結果によるビジョンの指標等の検討 ・第8期の進捗状況・課題等の確認 ・計画に盛り込む内容の再検討		
6月				推計ツール暫定版のリリース
7月	地域包括ケア推進協議会（第9期計画ｽｹｼﾞｭｰﾙ・8期分析方法等）		連絡会議等で市町村へ情報提供	課長会議（基本指針案の提示）
8月	介護事業者意見交換会	サービス見込量等の設定作業開始		推計ツール確定版リリース
9月	地域包括ケア推進協議会（第9期計画の骨子）	サービス見込量の設定作業 サービス見込量、保険料の仮設定	サービス見込量の仮設定	「見える化システム」第9.0次リリース（介護人材将来推計の情報共有機能等）
10月				
11月	社会福祉審議会（諮問・審議）	・都道府県との調整 ・見える化システムで見込量と保険料を報告（3月まで複数回）	・国との調整 ・市町村の広域調整	都道府県との調整
12月				
令和6年1月	社会福祉審議会（審議・答申）			報酬改定率等の係数を設定
2月				
3月		・介護保険事業計画を議会に報告 ・介護保険条例の改正	介護保険事業支援計画を議会に報告	介護報酬改定
4月	第9期介護保険事業計画のスタート			