

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
山形県	山形市	旧市地区	旧市地区					①・②			③・④
		鈴川地区	鈴川地区					①・②			③・④
		楯山・山寺・高瀬地区	楯山地区・山寺地区・高瀬地区					①・②			③・④
		千歳地区	千歳地区					①・②			③・④
		出羽地区	出羽地区					①・②			③・④
		明治地区	明治地区					①・②			③・④
		金井地区	金井地区					①・②			③・④
		大郷地区	大郷地区					①・②			③・④
		滝山地区	滝山地区					①・②			③・④
		東沢地区	東沢地区					①・②			③・④
		南沼原地区	南沼原地区					①・②			③・④
		飯塚・榎沢地区	飯塚地区・榎沢地区					①・②			③・④
		村木沢地区	村木沢地区					①・②			③・④
		西山形地区	西山形地区					①・②			③・④
		南山形地区	南山形地区					①・②			③・④
		大曽根地区	大曽根地区					①・②			③・④
		本沢地区	本沢地区					①・②			③・④
蔵王地区	蔵王地区					①・②			③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。