

1 原因となる工事

山形市立図書館空調設備改修工事

2 工期

令和4年2月24日から令和4年11月25日まで

3 休館の理由

蔵書点検及び工事に伴う館内足場の架設と撤去、機器交換のため

4 休館の期間

- ① 蔵書点検に伴う休館：令和4年8月23日から令和4年9月1日まで
本館・分館の4館（中央・東部・北部・霞城）
- ② 工事に伴う休館：令和4年9月2日から令和4年9月30日まで
本館のみ

5 休館中のサービス対応

例年5月に休館して行っている本館・分館に所蔵している書籍の点検作業（蔵書点検）を、この度の工事休館期間を活用し、本館・分館は8月23日から9月1日まで行い、点検作業明けの9月2日から9月30日まで、本館では仮設窓口を設置して、貸出しサービス等の対応を行なう。

また、9月2日から分館の4館（中央・東部・北部・霞城）は通常開館となるため、PRを行い分館の利用促進を図る。

(参考)工事スケジュール

	令和3年度			令和4年度								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
空調工事	発注・契約			本格的な工事期間：6/1～10/31 (冷暖房機器・配管・配線撤去、機器搬入・取付)								試運転
	工事準備期間：2/24～5/31 (書類・図面作成、機器手配、現場調査)			<div style="text-align: center;"> ⇔ 休館：8/23～9/30（約1ヶ月半） ①8/23～9/1 蔵書点検に伴う休館 （本館・4分館） ②9/2～9/30 工事に伴う休館 （本館のみ） </div>								

6 工事に伴う本館休館中のサービス

(1) 内容

- ① 予約本の貸出し
- ② 新聞・雑誌の閲覧（当日の新聞、雑誌の最新号）
- ③ 新着本・雑誌を玄関前書棚に並べて貸出し（通常は本の展示のみ）
- ④ 貸出本の返却対応

(2) 期間

9月2日（金）から9月30日（金）まで

(3) 時間

火曜日～金曜日 午前9時30分～午後7時(通常の開館時間と同じ)
 土曜日・祝日 午前9時30分～午後5時(" ")

(4) 周知方法

広報やまがた7月1日号、市ホームページ、市フェイスブック、館内の張り紙掲示（本館、4分館）

