

来街者の増に向けた図書館中央分館及び中央公民館の魅力アップ事業について

1. 目的

これまで中高年の方の利用が多い図書館中央分館と中央公民館について、施設の一部改修を検討し、お洒落で居心地の良く、また快適性・利便性を追求した空間づくりを行うことにより、これまで利用することが少なかった高校生や大学生などの若者や、親子連れのファミリー層など、若い年齢層の利用者増を図る。

さらに、ハード整備とともに、商店街や学校と連携した様々なソフト事業を実施し、両施設の利用者の増、ひいては中心市街地への来街者の増による賑わいづくりに繋げる。

2. 事業概要

(1) 事業内容（案）

①内装の一部改修

4階及び5階の一部改修を検討し、お洒落で居心地の良く、また快適性・利便性を追求した空間づくりを行う。

- 内容 4階 学習スペースの機能性向上（ホール、東側窓際通路及びギャラリー東側）
5階 図書館ゾーンの快適性及び機能性向上（図書館分館、伝統工芸品設置スペース、遊戯室、ホール及び東側窓際通路）
研修室の機能性向上（研修室2及び研修室3）

工程 令和4年度 設計

公募型プロポーザル方式により事業提案を受けて、設計事業者を選定。

令和5年度 工事及び備品購入

②各種ソフト事業の実施

商店街や学校と連携しながら、令和5年度より以下のような各種事業を実施する。

- 内容 イベントに合わせたストリートピアノの実施
商店街や学校との連携による講座やイベントの開催 など

(2) 費用

<令和4年度の主な事業費>

- | | |
|---------------|---------|
| ①設計業務委託 | 2,824千円 |
| ②プロポーザル審査支援業務 | 497千円 |

<令和5年度の主な事業費（令和5年度当初予算計上）>

- | | |
|--------------|----------|
| ①内装改修に係る工事 | 21,941千円 |
| ②設計監理業務委託 | 1,210千円 |
| ③備品購入（消耗品含む） | 2,849千円 |

3. スケジュール

- | | | |
|------|-----|-------------------------|
| 令和4年 | 12月 | 設計業務委託契約の締結（3月までに設計完了） |
| 令和5年 | 3月 | 市議会3月定例会（令和5年度当初予算案を提案） |
| 令和5年 | 4月 | 内装改修（工事・備品購入）開始 |
| | 8月 | 完了 |

高校生が夏休み期間に学習スペースを利用できるよう8月オープンを目指す。

（ただし、今後の事業内容等の協議により、一部の完了となる可能性がある）
なお、10月に「山形国際ドキュメンタリー映画祭」が開催される予定